Neues Grundstück und Feuerwehrhaus für die Stützpunkfeuerwehr Heiligendorf

Chronologie

(zusammengefasst von Tobias Schmidt, OrtsBM)

März 2011

Präsentation im Ortsrat Hattorf/Heiligendorf zur Vorstellung der Ortsfeuerwehr und der räumliche Enge durch gute Mitgliederentwicklung. Erfordernis eines Neubaus deutlich dargestellt.

Februar 2014

Gespräch mit der Ortsbürgermeisterin Angela Karp, Steigende Mitgliederzahlen, Forderung eines neuen Feuerwehrhauses.

August 2016

Gespräch mit dem Stadtbrandmeister Helmut von Hausen und stellv. StadtBM Michael Koch „Nach den Feuerwehrhäusern in Hattorf und Kästorf ist Neuhaus oder Heiligendorf an der Reihe“

Oktober 2016

Gespräch mit dem Stadtbrandmeister Helmut von Hausen, Reiner Koch GB 37-Bau, Maurice Grassau und Ortsbrandmeister Markus Meyer, Grundstück am Friedhof wird reserviert. Gegen das Grundstück bestehen allerdings Bedenken Seitens der FF Heiligendorf: zu klein und direkt an einer Wohnbebauung (Baugebiet Hasenmorgen). Die neue Prioritätenliste für den Bau der Feuerwehrhäuser wird im Jahr 2017 überarbeitet.

Februar 2017

Gespräch mit dem Ortsrat Hattorf/Heiligendorf, Darstellung der Begründung für einen Feuerwehrhaus-Neubau und Benennung des Wunsch-Grundstückes auf dem Acker der Familie Krösche (Ortsausgang Richtung Hattorf auf der rechten Seite)

November 2017

Ortsrat legt Priorisierung fest

1. Neubau einer Zweifeld-Mehrzweckhalle in Heiligendorf
2. Ankauf eines Grundstücks für ein neues Feuerwehrhaus in Heiligendorf
3. Ausbau Dachboden (Jugendtreff/Sprechstelle)

Mai 2018

Anschreiben der Stadt an die Grundstücksbesitzerin ob Interesse an einem Verkauf besteht. Die Besitzerin hat daraufhin die Stadt angerufen und grundsätzliche Bereitschaft signalisiert.

April und Mai 2019

Gespräche mit dem Ortsrat, Ankauf Grundstück und zukunftsorientierte Neubauplanung

Mai 2019

Aus der Presse hat die Grundstücksbesitzerin erfahren, dass bis zum Ende des Jahres 2019 der Grundstückskauf abgeschlossen sei. Die Eigentümerin ist davon ausgegangen, dass ein anderes Grundstück gefunden worden ist, weil man mit ihr nicht weiter verhandelt hat.

Oktober 2019

Zur Ermittlung der Grundstückgröße wird an Herrn Reiner Koch, GB 37-Bau eine Auflistung der Mitglieder in den einzelnen Abteilungen der Ortsfeuerwehr Heiligendorf übergeben. Die Auflistung enthält auch die Planung der Mitgliederentwicklung.

September 2020

Teilnahme an der Veranstaltung „Mit Mohrs reden“ in der Mehrzweckhalle Heiligendorf. „Seit mehreren Jahren warten wir darauf das ein geeignetes Grundstück von der Stadt Wolfsburg angekauft wird, wie ist dazu der Sachstand?“ Auch im Nachgang zur Veranstaltung gab es keine Antwort.

Juni 2021

Nach der Ortsratssitzung im März wurde die Eigentümerin schriftlich über den aktuellen Planungsstand informiert. Corona bedingt wurden weitere Gespräche zum Grunderwerb auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

September 2021

Die neue Prioritätenliste (Stand 26.09.21) der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsburg für alle 20 Ortsfeuerwehren liegt nun vor. Die Ortsfeuerwehr Heiligendorf wird an 5. Stelle geführt.

März 2022

Am Di, 01.03.22 fand ein Gespräch mit dem Ortsrat zum Thema Ankauf Grundstück und Neubau Feuerwehrhaus statt. Anwesend: Marco Meiners, Sven Scharenberg, Detlef Barth, Sascha Mrozek, Rene Kleinke, Maurice Grassau und Tobias Schmidt. Der Ortsbürgermeister Marco Meiners hat die Zusage vom Stadtbaurat Herrn Hirschheide, dass es bis zur Sommerpause (in diesem Jahr) des Stadtrates eine Entscheidung zum Grundstücksankauf für ein neues Feuerwehrhaus in Heiligendorf gibt.

Am 26.03.22 wurde auf dem Findungstag des Ortskommandos der FF Heiligendorf folgender Beschluss gefasst: Es spricht, aus Seiten der Ortsfeuerwehr Heiligendorf, nichts gegen die Planung die Verwaltungssprechstelle im neuen Feuerwehrhaus unterzubringen. Zusätzliche Parkplätze für die Bürgerinnen und Bürger müssen selbstverständlich eingeplant werden.

Mai 2022

Sondersitzung des Orsrates: 16. Änderung Flächennutzungsplan 2020 Plus, gemischte Baufläche „Osterfelderweiterung“ im Ortsteil Heiligendorf. Änderungsbeschluss (V2022/0229). Der Änderung wurde vom Ortsrat einstimmig zugestimmt.

Folgender ergänzender Antrag wurde vom Ortsrat an die Verwaltung gestellt:

Verlegung der Ortsschilder Richtung Hattorf um die Zufahrt zum zukünftigen Feuerwehrhaus innerorts zu ermöglichen.

Begründung: 1.) Sicherheit 2.) Tempo 50 km/h 3.) Fuß- und Radweg

August 2023

Grunderwerb für das neue Feuerwehrhaus in Heiligendorf

(Schriftliche Kenntnissgabe K 2023/0334)

März 2025

Bebauungsplan „Feuerwehr Heiligendorf“ im Ortsteil Heiligendorf der Stadt Wolfsburg, Aufstellungsbeschluss (Vorlage V 2025/1122)

Auf der Findungsfahrt des Ortskommandos der FF Heiligendorf wurde eine Arbeitsgruppe zur Planung des neuen Feuerwehrhauses aufgestellt. Die Arbeitsgruppe sollen als Vertretung der zukünftigen Nutzer der Planungsgruppe GB 37-SPP zuarbeiten.